

表 建設工事及び学校運営のスケジュール（予定）

		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度～
建設工事	【南側敷地】 ・新設校舎		1月頃	[工事期間]			11月頃			
	【北側敷地】 ・校庭 ・プール等					1月頃	[工事期間]			12月頃
学校運営	【北側敷地】 ・既存校舎	12月末までの運営（予定）								
	【南側敷地】 ・新設校舎					1月から運営開始（予定）	[運営期間]			
	【北側敷地】 ・新設校庭 ・新設プール等								1月から運営開始（予定）	[運営期間]
下記状況図の関係		[図1]		[図2]			[図3]		[図4]	

建設工事と学校運営のステップ状況について

